

Documento	VALUTAZIONE DEI RISCHI – AUDIT 2019 - 1° semestre
Classe / tipologia	RIESAME Modulistica del MSPPD
Adempimenti	Art. 20 E 33 - REG.679/16
Documenti relati	INDEX679, DT679, PolPP, DVR/IP, VR-679
Basi giuridiche	Piano di adeguamento 2018-19 con migrazione dal Codice Privacy

MIGRAZIONE ARCHITETTURE SISTEMI INFORMATIVI

Il Titolare del Trattamento e il proprio Delegato Interno Privacy hanno coordinato tutti i lavori necessari alla migrazione e l'aggiornamento della infrastruttura ICT del Sistema Privacy e Protezione dei Dati (SPPD).

La fase della Valutazione dei Rischi Privacy (VRP) prevista dal Reg.679/16 e dal sottostante Piano di Adeguamento (PdA) ha indicato l'esigenza di coerenza delle infrastrutture informatiche rispetto alle politiche del SPPD.

Il presente documento descrive con schemi concettuali progressivi le variazioni di stato delle configurazioni architetture di Network del data center della nostra azienda.

Luogo : **Ariccia, Roma**


Data : **Marzo 2019**

Il Titolare del Trattamento




.....

Il Delegato Interno Privacy



.....

ADS Sistemi Informativi



.....

Progress Report dello status lavori

di aggiornamento e migrazione dei Sistemi Informativi

Piano di adeguamento - elenco attività ICT per Migrazione GDPR


- Sostituire/sistemare Access Point difettoso
 - o Downgrade e cambiamento nome wifi
- Implementare Wi Fi Esterno
- Configurazione Syslog Computer R&S
 - o Qnap sync
 - o Sybereason
 - o Plugins ghostery
 - o Plugin WOT
 - o Sicurezza RS
 - Freesync
 - Logon
 - Ultime attività
- Configurare VPN Cedacri con Firewall
- Implementare UPS
- Importare Backup aziendali in NAS
 - o Backup cartelle old
- Impostare share-folder NAS (ex active directory)
 - o Seft e R&S divise
- Configurare Server
 - o Windows Server 2019 Standard
 - DHCP
 - Dominio rs_it
 - Stampanti
 - Impostata pass. di accesso
 - Ogni utente ha la propria cartella Scan (privata)
 - Utenti e PC
 - Active directory
 - Hyper-v (da dismettere "tenere backup" e ip conferma francesco e mr)
 - Copia Nav 2009 nel Nuovo Server per consultazione
- Smartphone e SIM Aziendali (Installare avast e prendere imei)
 - o **mentre di seguito la lista completa di possiede le SIM:**
 - o Carella 39 393 9056296
 - o Del Giudice 39 334 6583677
 - o Guidi 39 335 1244946
 - o Borelli 39 334 6009377
 - o Vinciguerra 39 331 6550205
 - o Cristini 39 335 7909453
 - o Campurra 39 3275679427
 - o Numero nuovo (ancora non definito)
- Riordinare indirizzi ip
 - o Indirizzi ip statici sistemati e nella lista sempre prenotati del server
- Patchpanel per rack
- Portare altra linea (stefano casa)
- Nav attesa formazione Agic per utilizzo Cloud
 - o Attesa ultimi lavori da parte di Agic
- Fornitura db delle password aziendali
 - o Clienti
 - o Accessi azienda
- Backup NAS → Aruba (sito freddo)
- Casella postale GMAIL da cancellare account (non è possibile poiché utilizzata da determinati servizi per marketing)
- Vecchio Server salvare tutti i log prima di fare un reset o disattivarlo
- Configurare limitazioni Firewall
- Password cambiate PC/Account
- SourceSafe Cedacri eseguito backup
- Configurazione Syslog Firewall
- Configurazione Syslog NAS

Situazione Architettura dei Sistemi Informativi

Prima del Piano di Adeguamento

Piano di adeguamento - elenco attività ICT per Migrazione GDPR

Schema di rete:



SPPD


Framework

M.S.P.

Fasi progressive di aggiornamento e migrazione ICT

FASE 1

Descrizione dei Flussi primari di Connettività




Fasi progressive di aggiornamento e migrazione ICT

FASE 2

Segregazione della VPN CEDACRI e sub-mask . 16. (Classe C)

SPPD

Framework




M.S.P.

Fasi progressive di aggiornamento e migrazione ICT

FASE 3

Nuova connettività WAN FTTH e VOIP con Virtual PABX



SPPD
Framework
